

MUNICÍPIO DE SALMOURÃO

Praça da Bandeira, 600, Centro



WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA MUNICIPAL SLM-380 DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO;

COORDENADAS: 21°40'18.0"S 50°52'56.0"W;

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL SLM-380 DO BAIRRO GUARANI DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

DATA: segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024

ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: 2620240317808;

REFERÊNCIA: CDHU 192 COM DESONERAÇÃO, DER 09/2023 COM DESONERAÇÃO;

BDI: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS	VALOR	%	PERÍODO (DIAS)	
				30	60
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.229,38	1,56%	R\$ 4.614,69	R\$ 4.614,69
2	MOVIMENTAÇÃO DO SOLO	R\$ 61.981,62	10,46%	R\$ 30.990,81	R\$ 30.990,81
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 31.385,66	5,30%	R\$ 15.692,83	R\$ 15.692,83
4	ESTRUTURA	R\$ 354.941,64	59,89%	R\$ 177.470,82	R\$ 177.470,82
5	CALÇADA	R\$ 51.265,88	8,65%	R\$ 25.632,94	R\$ 25.632,94
6	VIGÁ TESTA	R\$ 8.567,19	1,45%	R\$ 4.283,60	R\$ 4.283,60
7	VIGA UNHA	R\$ 11.366,75	1,92%	R\$ 5.683,38	R\$ 5.683,38
8	CORRIMÃO	R\$ 63.916,20	10,78%	R\$ 31.958,10	R\$ 31.958,10
TOTAL PARCIAL				R\$ 296.327,16	R\$ 296.327,16
TOTAL ACUMULADO				R\$ 296.327,16	R\$ 592.654,32

Wagner Borbolam Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA SP 50 703 987 - 88

WAGNER BORBOLAM RIBEIRO

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

SÔNIA CRISTINA JACON GABAU
Prefeita Municipal

SÔNIA CRISTINA JACON GABAU

Prefeita do Município de Salmourão