



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURÃO

Estado de São Paulo

Praça da Bandeira, 600 – CEP:- 17.720-000 – Tel:- (018) 3557-1192

CNPJ 46.477.618/0001-48

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

MUNICÍPIO:

SALMOURÃO

DATA BASE

20/02/2024

OBJETO:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA - CALÇAMENTO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2		6,00	6,00
		R\$		6.666,84	6.666,84
2	DEMOLIÇÕES	M3		26,67	26,67
		R\$		7.167,56	7.167,56
3	CALÇAMENTO	M2		381,02	381,02
		R\$		88.747,18	88.747,18
4	LIMPEZA	M2		381,02	381,02
		R\$		3.013,87	3.013,87
RECURSOS ESTADUAIS				100.000,00	100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				5.595,45	5.595,45
TOTAL				105.595,45	105.595,45

ORLANDO AMILTON MONÇÃO
Arquiteto e Urbanista – CAU N.º A127984-0
Autor do Projeto e Responsável Técnico
RRT: SI13995236100